

Předběžný harmonogram činností pro 3. výzvu LEADER v MAS Království - Jestřebí hory

(resp. 11. kolo příjmu žádostí na SZIF – PODZIM 2010)

10.8.2010	Odesláno znění výzvy na kontrolu SZIF (paní Bartošové)
24.8.2010	Vyhlášení III. výzvy
9.9.2010	Zasedání Správní rady
Do 10.9.2010	Registrace projektových záměrů e-mailem na dagmarpeterkova@email.cz , viz. registrační formulář na www.kjh.cz LEADER.
Do 14.9.2010	Konzultační období (telefonické konzultace a schůzky). Podmínkou pro schůzku je vyplněná žádost a osnova projektu).
15. - 16.9.2010	Příjem žádostí, kontrola úplnosti včetně odevzdání prezentace v power – pointu.
20. - 24.9.2010	Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. (pozn. chybějící příloha vede k ukončení administrace projektu)
Do 24.9.2010	Informování žadatelů o výsledcích kontrol (odeslání dopisu a e-mailu s chybníkem – požadavky na doplnění formálních nedostatků)
Do 4.10.2010	Žadatel má možnost doplnit pouze formální nedostatky
14.10.2010	Zasedání Výběrové komise, žadatelé budou prezentovat a obhajovat své projektové záměry
21.10.2010	Odevzdání projektů pracovníky MAS na RO SZIF Hradec Králové
26.10.2010	Poslední možný termín odevzdání projektů na RO SZIF HK